



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# PROJEKT

## "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN V ÚZEMÍ DOPADU NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ"

### Časový harmonogram projektu 2016

<b>leden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* příprava dokumentů MAP</li><li>* přípravné schůzky k projektu</li><li>* rámcový harmonogram projektu</li></ul>
<b>únor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* návrh, příprava a připomínkování Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu</li><li>* výběr partnerských subjektů</li><li>* podklady pro tvorbu MAP</li></ul>
<b>březen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* příprava pracovních smluv</li><li>* výběr členů Pracovního týmu projektu</li></ul>
<b>duben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* sestavení Realizačního týmu a Řídícího výboru</li><li>* pracovní setkání tvůrců MAP kraje Vysočina/NMNM</li></ul>
<b>květen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Mikroregion Novoměstsko – MAS, MAP</li><li>* plánování aktivit projektu</li></ul>

<b>červen</b>	01.06.2016	zahájení fyzické realizace projektu
	01.06.2016	<b>1. Řídící výbor (ŘV)</b> - schválení Statutu ŘV a Jednacího řádu ŘV
	30.06.2016	1. Realizační tým (RT)/definování funkcí, tvorba MAP a SR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* návštěvy škol regionu, diskuze o investičních prioritách</li> <li>* analýza výstupů dotazníkového šetření MŠMT, Šablony pro školy</li> <li>* pracovní setkání tvůrců MAP kraje Vysočina/Žďár nad Sázavou</li> <li>* web projektu MAP, propagace</li> </ul>	
<b>červenec</b>	30.08.2016	2. Realizační tým/vzdělávací aktivity
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* analýza dat ze škol, Šablony pro školy</li> <li>* práce s veřejností, příprava kulatých stolů</li> <li>* prostudování dosavadních zpracovaných projektů, vyhodnocení oblasti školství a vzdělávání</li> <li>* výběr relevantních podkladů pro Strategický rámec – projekty ORP</li> </ul>	
<b>srpen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* práce na Strategickém rámci, připomínky ze stran ředitelů škol i zřizovatelů</li> <li>* příprava Investičních priorit škol</li> <li>* budování znalostních kapacit na Novoměstsku, přípravné práce</li> <li>* kompletování podkladů</li> </ul>	
<b>září</b>	01.09.2016	<b>1. kulatý stůl – Nové Město na Moravě</b>
	06.09.2016	<b>2. kulatý stůl – Sněžné</b>
	06.09.2016	Mikroregion Novoměstsko – základní údaje o projektu MAP zřizovatelům
	14.09.2016	<b>2. Řídící výbor</b> , schvalování Strategického rámce
	20.09.2016	3. Realizační tým/semináře, šablony pro školy
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zapracování připomínek veřejnosti do Strategického rámce</li> <li>* pracovní setkání tvůrců MAP kraje Vysočina/Jihlava</li> <li>* podepsání smlouvy s MŠMT: Rozhodnutí o poskytnutí dotace</li> <li>* příprava vzdělávacích aktivit pro školy</li> </ul>	

<b>říjen</b>	14.10.2016	porada <b>Ředitelů škol</b> /informace o projektu MAP, šablony
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* sestavení Pracovních skupin (PS)</li> <li>* semináře NIDV Jihlava/Školní vzdělávací programy – platná legislativa, příklady z praxe</li> <li>* webináře NIDV pro tvůrce MAP</li> <li>* seminář pro animátory a realizátora MAP – Polná/NIDV</li> <li>* příprava a upřesnění Harmonogramu aktivit projektu pro rok 2017</li> <li>* předběžný akční plán pro školní rok 2017-2018</li> </ul>

<b>listopad</b>	01.11.2016	Semináře k šablonám pro realizátory, školy ORP NMNM, NIDV + MAS
	03.11.2016	4. Realizační tým/vzdělávací program, semináře
	22.11.2016	5. Realizační tým - podrobnosti k pracovním skupinám, organizační zajištění
	24.11.2017	Materiály ŘV k připomínkování
	30.11.2016	<b>3. Řídící výbor</b> , schvalování Statutu, Pracovní skupiny
		<ul style="list-style-type: none"> <li>*organizace a příprava Pracovních skupin</li> <li>* analytické údaje k MAP</li> <li>* SWOT</li> </ul>

<b>prosinec</b>	01.12.2016	Pracovní setkání tvůrců MAP kraje Vysočina/Bystřice nad Pernštejnem
	06.12.2016	Mikroregion Novoměstsko/SR, aktualizace a možné změny
	07.12.2016	<b>1. setkání Pracovních skupin/KD</b> , NMNM/1. téma; 16:00-18:00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* spolupráce se SŠ, KAP</li> <li>* informování Řídícího výboru a ředitelů škol o dosavadním průběhu projektu</li> <li>* vyhodnocení Pracovních skupin, SWOT3 analýzy</li> <li>* zapojení veřejnosti, další postupy projektu</li> <li>* příspěvek do Novoměstska</li> <li>* webináře</li> </ul>