



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN V ÚZEMÍ DOPADU NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ" Informování a zapojování veřejnosti do procesu plánování

### 2017

<b>leden</b>	10. 1. 2017	5. Realizační tým/vzdělávání, šablony, vyhodnocení pracovních skupin
	15. 1. 2017	Pracovní skupiny - rozeslání pozvánek a 2. témat
	25. 1. 2017	<b>2. Pracovní skupina/KD, NMNM; 16:00-18:00</b>
	28. 1. 2017	<b>I. blok VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* příprava aktivity: Kulaté stoly pro ředitele škol</li> <li>* sestavení Akčního plánu, základní struktura</li> <li>* 1. monitorovací zpráva</li> <li>* Zpráva o realizaci projektu</li> </ul>	

<b>únor</b>	1. 2. 2017	Oslovení ŘV, zřizovatelů, ředitelů, škol, RT, veřejnosti (návrh změn ve Strategickém rámci, T: 01.03.2017)
	7. 12. 2017	<b>Vzájemná spolupráce škol - ředitelé</b>
	14. 2. 2017	6. Realizační tým
	20. 2. 2017	<b>Vzájemná spolupráce škol - učitelé</b>
	20. 2. 2017	<b>II. blok VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* projekty spolupráce škol v ORP</li> <li>* rozpracování a aktualizace investičních priorit</li> <li>* dohody o partnerství v projektu MAP</li> <li>* aktivní práce na SWOT analýzách prioritních oblastí</li> <li>* analýza statistických údajů škol</li> </ul>		

<b>březen</b>	1. 3. 2017	<b>3. Pracovní skupina/KD, NMNM 16:00-18:00</b>
	7. 3. 2016	<b>Porada ředitelů + Vzájemná spolupráce škol - ředitelé</b>
	29. 3. 2017	<b>4. Řídící výbor, změny ve Strategickém rámci, evaluační zpráva/MÚ NMNM, 15:00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* budování znalostních kapacit</li> <li>* dotazníkové šetření žáků 6. – 9. tříd</li> </ul>	

<b>duben</b>	11. 4. 2017	7. RT – zhodnocení práce/Šablony
	13. 4. 2017	<b>III. blok VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT</b>
	13. 4. 2017	<b>Vzájemná spolupráce škol - učitelé</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* kulaté stoly pro ředitele škol</li> <li>* MAP - prioritní oblasti/povinná, doporučená a volitelná opatření MAP</li> </ul>		

<b>květen</b>	10. 5. 2017	<b>4. Pracovní skupina/KD, NMNM; 16:00-18:00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MAP – komunikace s odborníky z regionu, diskuze nad SR</li> </ul>	

<b>červen</b>	7. 6. 2017	<b>Vzájemná spolupráce škol - ředitelé</b>
	13. 6. 2017	8. RT
	21. 6. 2017	<b>5. Pracovní skupina/KD, NMNM; diskuze u kulatého stolu, 16:00-18:00</b>
	* MAP – zpracování statistických údajů škol	

<b>červenec</b>	* MAP - zpracování dotazníků, práce na finálním dokumentu * informování o návrhu možné aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 <b>* 2. monitorovací zpráva</b>	
-----------------	---	--

<b>srpen</b>	1. 8. 2017	* oslovení ŘV, zřizovatelů, ředitelů, škol, RT, veřejnosti
	návrh změn do SR, T: 30.08.2017	
	29. 8. 2017	9. RT – podklady pro finální verzi MAPu
	* MAP – evaluační zpráva	

<b>září</b>	1. 9. 2017	<b>Vzájemná spolupráce škol - učitelé</b>
	1. 9. 2017	<b>IV. blok VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT</b>
	* sběr informací ke změnám ve Strategickém rámci	
	* kulaté stoly pro ředitele škol	
	27. 9. 2017	<b>5. Řídící výbor</b> , schvalování změn ve SR, PS, evaluační zprávy
	* MAP - finální verze, zapracování připomínek, kompletování	

<b>říjen</b>	24. 10. 2017	10. RT – vyhodnocení práce týmu
	3. 11. 2017	<b>Porada ředitelů škol + Vzájemná spolupráce škol - ředitelé</b>
	* závěrečná fáze projektu, finalizace	

<b>listopad</b> 30. 11. 2017 zakońčení projektu	1. 11. 2017	<b>6. závěrečné zasedání ŘV</b> , odevzdání a schvalování komplex. MAPu
	<b>3. monitorovací zpráva</b>	